

DÉCISION

D202423

**Délégation du conseil municipal au maire.
Marché Travaux Lot 4 Charpente Couverture – Création et aménagement d'un passage
couvert enterré avec édicule d'accès au parking de la gare**

Le Maire de la Commune de Grand-Aigueblanche,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 2122-22,

VU la délibération en date du 25 mai 2020 par laquelle le Conseil municipal l'a chargé, par délégation, de prendre certaines décisions prévues à l'article L2122-22 susvisé,

VU le présent marché de travaux pour la création et l'aménagement d'un passage couvert enterré avec édicule d'accès au parking de la gare passé en application de la procédure adaptée conformément aux dispositions des articles L2123-1 et R2123-1 et R2123-4 R 2123-5 du code de la commande publique,

VU la décision du 19 août 2024 approuvant le marché de travaux de création et d'aménagement d'un passage couvert enterré avec édicule d'accès au parking de la gare,

VU le marché signé en date du 20 août 2024 entre la commune de Grand-Aigueblanche et la société SECAF,

VU la notification en date du 20 août 2024 du lot 4 Charpente Couverture du marché de travaux pour la création et l'aménagement d'un passage couvert enterré avec édicule d'accès au parking de la gare,

Considérant qu'il y a lieu d'ajouter des modifications,

DÉCIDE

Article 1 : d'approuver l'avenant n°1 au lot 4 Charpente Couverture du marché de création et d'aménagement d'un passage couvert enterré avec édicule d'accès au parking de la gare de la commune de Grand-Aigueblanche pour un montant de 10 588.41 € HT.

Le montant du marché de travaux, après avenant n°1 s'élève à **101 568.13 € HT**, au lieu de 90 979.72 € HT, prévu initialement. Soit une augmentation de 11.64 %.

Article 2 : La présente décision sera inscrite au registre des décisions municipales de la commune de Grand Aigueblanche et un extrait en sera affiché selon les modalités en vigueur.

Article 3 : Ampliation de la présente décision adressée à Monsieur le Sous-préfet d'Albertville.

Le Maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, et informe qu'il peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de GRENOBLE dans un délai de deux mois à compter de sa publication et sa transmission aux services de l'État.

Grand-Aigueblanche, le 21 octobre 2024

Le Maire,

André POINTET



PROCEDURE ADAPTEE

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

OBJET DU MARCHE

*Création et aménagement d'un passage couvert enterré avec édicule d'accès au parking de la gare
pour la commune de GRAND AIGUEBLANCHE*

MAITRE D'OUVRAGE

COMMUNE DE GRAND AIGUEBLANCHE
250 GRANDE RUE
73260 GRAND AIGUEBLANCHE

LOT N°04 CHARPENTE COUVERTURE

AVENANT 1

Entre

Commune de Grand Aigueblanche
250, Grande Rue
73260 GRAND AIGUEBLANCHE

d'une part,

Et
L'entreprise :

SECAF
225 Allée des Artisans
73 260 GRAND AIGUEBLANCHE

D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

La Commune, par marché notifié le **20/08/2024**, a confié à l'entreprise SECAF, les travaux du lot n° 04 relatif aux travaux de charpente couverture de l'opération de Construction et l'aménagement d'un passage couvert enterré avec édicule d'accès au parking de la gare pour la GRAND AIGUEBLANCHE.

ARTICLE 1 : OBJET DE L'AVENANT

Le présent avenant est motivé par :

- Le remplacement des poteaux bois porteur de 15 x 15cm (art DPGF 2.1.2 1) par des poteaux métallique thermolaqué (art DPGF 2.1.2 1.2), soit une plus-value totale pour un montant de **10 588.41 € HT**.
- les délais supplémentaires pour la réalisation du chantier : **SANS OBJET**

ARTICLE 2 : RAPPEL DU MARCHE INITIAL

- Durée globale d'exécution du marché : suivant planning d'exécution du marché
- Montant initial du marché : 90 979.72 € HT

ARTICLE 3 : NOUVELLE ECONOMIE DU MARCHE

	€ H.T.	TVA 20,00%	€ T.T.C
Marché initial	90 979.72	18 195.94	109 175.66
Avenant n°1	10 588.41	2 117.68	12 706.09
Nouveau montant du marché	101 568.13	20 313.63	121 881.76

La plus-value globale s'élève à **10588.41€ HT** soit **11.64 %** du montant initial du marché.

Les modifications au DPGF sont détaillées dans le document en annexe.

ARTICLE 4 : PROLONGATIONS

La durée du marché est inchangée

ARTICLE 5 : AUTRES DISPOSITIONS

Toutes les clauses du marché non modifiées par le présent avenant demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contestation.

Fait à **GRAND AIGUEBLANCHE**, le 17/10/2024

Monsieur le Maire,

L'Entreprise

Lu et Accepté,

Lu et Accepté,

SECAF
CHARENTAISE